



# COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

---

Reg. Gen. N° 309  
del 12/10/2022

UFFICIO TECNICO

## COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N° 180 del 03/10/2022

**OGGETTO: INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA  
SCUOLA ELEMENTARE “DON BOSCO” E  
DELL’INFANZIA “ANGELI DI SAN GIULIANO””.  
APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI  
PAGAMENTO N. 1. CUP: E75E18000020001 - CIG:  
87334796DC.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 03/06/2022, di conferimento di titolarità della posizione organizzativa del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 109 del D. L.vo n. 267/2000;

Premesso che:

- con decreto n. 71 del 25/07/2020 (G.U. n. 237 del 24/09/2020) del Ministero dell'Istruzione sono stati assegnati ulteriori € 320.000.000,00 per finanziare altri interventi rientranti nella programmazione triennale e individuati gli interventi degli enti locali da ammettere a finanziamento;
- con il medesimo decreto sono stati assegnati agli enti locali, sulla base dei piani regionali presentati di cui all'allegato elenco A, i relativi importi ed autorizzati gli enti stessi ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori da affidare, per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal presente contributo;
- le risorse di cui al Piano 2019 sono transitate sotto la gestione dell'Unità di missione per il PNRR;

Richiamati:

- la precedente determinazione n. 93 del 20/09/2021 con cui venne aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori per l' "Adeguamento sismico della Scuola Elementare "Don Bosco" e dell'Infanzia "Angeli di San Giuliano" " di Parco Rimembranza, comprensivo della proposta tecnica migliorativa formulata in sede di gara, alla Ditta D'Alba Costruzioni Srl, con sede alla Via Vittorio Emanuele III, 39 - 73020 Giurdignano (Le);
- il contratto, sottoscritto in data 15/06/2022 rep. 356, con cui venne affidato l'appalto dei lavori in parola, comprensivo della proposta tecnica migliorativa formulata in sede di gara, alla ditta D'Alba Costruzioni Srl da Giurdignano (Le), per l'importo di € 893.155,93#, oltre ad € 28.767,53# per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e, quindi, per un importo contrattuale complessivo di € 921.923,46# oltre IVA nella misura di legge, e alle condizioni dell'offerta tecnica proposta;

Atteso che i lavori, la cui consegna è avvenuta in data 05/07/2022, sono attualmente in avanzato corso di esecuzione;

Preso atto che la D.LL. ha redatto e presentato al Comune in data 22/09/2022 prot. n. 5013 gli atti di contabilità al 1° SAL per lavori a tutto il 21/09/2022;

Accertato che dal certificato di pagamento n° 1, emesso dal RUP in data 30/09/2022, risulta potersi pagare all'impresa esecutrice la somma di euro 252.550,00# per lavori oltre I.V.A. al 22% per euro 55.561,00# per un totale complessivo di euro 308.111,00#;

Vista la fattura 11/PA del 30/09/2022, pervenuta al Comune in data 03/10/2022 prot. 5251, con cui la ditta D'Alba Costruzioni Srl chiede la liquidazione della somma complessiva di euro 308.111,00# (euro 252.550,00# per lavori ed euro 55.561,00# per Iva al 10%);

Verificato con esito positivo la regolarità contributiva della ditta D'Alba Costruzioni Srl, giusta certificazione DURC INAIL\_33983324 con scadenza 15/11/2022;

Ribadito che alle spese occorrenti per la realizzazione dell'intervento, comprese le competenze professionali, si farà fronte con i fondi del contributo in conto capitale di € 1.270.000,00# concesso a questo Ente con decreto n. 71 del 25/07/2020 (G.U. n. 237 del 24/09/2020) del Ministero dell'Istruzione - "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", che trova copertura sui fondi del cap. 2066 del bilancio corrente – Impegno 579/2022;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo n. 50/2016;

Visto il D. L.vo n. 267/2000;

## D E T E R M I N A

1. Per quanto in narrativa esposto, di approvare gli atti di contabilità al 1° SAL dei lavori di "Adeguamento sismico della Scuola Elementare "Don Bosco" e dell'Infanzia "Angeli di San Giuliano"" di Parco Rimembranza, presentato dalla Direzione dei Lavori ed approvati dal RUP in data 30/09/2022.

2. Di liquidare e pagare alla ditta D'Alba Costruzioni Srl da Giurdignano (Le), la complessiva somma di euro 100.000,00# (euro 81.967,21# per lavori ed euro 18.032,79# per Iva al 22%) in acconto su fattura n. 11/PA del 30/09/2022.
3. Di fronteggiare la spesa di euro 100.000,00# con i fondi del contributo in conto capitale di € 1.270.000,00# concesso a questo Ente con decreto n. 71 del 25/07/2020 (G.U. n. 237 del 24/09/2020) del Ministero dell'Istruzione - "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", che trova copertura sui fondi del cap. 2066 del bilancio corrente – Impegno 579/2022.
4. Di procedere con ulteriore atto alla liquidazione e pagamento del saldo ad avvenuto accredito delle somme da parte del MIUR.
5. Di trasmettere copia della presente in data odierna al responsabile del servizio finanziario ai sensi del D. L.vo n. 267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8.

**IL DIRIGENTE**  
**F.to Arch. Giuseppe INGROSSO**

.....

Visto: ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Impegno			Liquidazione			
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Beneficiario	Importo
2066	2022	579	2022	1486	D'ALBA COSTRUZIONI SRL	100000,00

Cursi, li **03/10/2022**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

.....

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata per oggetto all'Albo Pretorio il 19/10/2022 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, li 19/10/2022

**IL DIRIGENTE**  
f.to Arch. Giuseppe INGROSSO

.....

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li, .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Arch. Giuseppe INGROSSO